

3. Förderphase RÜMSA im Landkreis Börde



Strategisches Ziel

Ab 2022 finden junge Menschen am Übergang Schule - Ausbildung - Beruf Hilfe aus einer Hand als auch medial im Landkreis vor. Die Ausweitung des Angebotes mit örtlichen Anlaufstellen sowie mit dezentralen Realisierungsangeboten wird RÜMSA erprobt und unter Berücksichtigung des Bedarfes der jungen Menschen und der Arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung verstetigt. Dabei gilt es, alle jungen Menschen in die Aktivitäten einzubinden, die leistungsschwächeren bezüglich der Arbeitsmarktintegration zu fördern, allen Arbeitsmarktperspektiven aufzuzeigen und daraus resultierend die Quote vorzeitiger Ausbildungsvertragslösungen zu verringern.

<< 2. Förderphase

09 2021

06 2022

Taktisches Ziel 1 - Verstetigung und nachhaltige Elablierung

1.1 Entwurf Verstetigungskonzept			28.02.2022		Unterzeichnung	30.04.2022
1.2 Entwurf Kooperationsvereinbarung		31.12.2021			Unterzeichnung	30.04.2022
1.3 Entwurf Verwaltungsvereinbarung		31.12.2021	Abstimmung SGB II, III, VIII	31.03.2022	Unterzeichnung	30.04.2022
1.4 Entwurf Diskussionsvorschlag zur JBA OCL	31.10.2021	Abstimmung Steuerungsgr.	31.12.2021			
Entwurf einer Beschlussfassung der Steuerungsgruppe			28.02.2022		Unterzeichnung	

Taktisches Ziel 2 - Transparenz der Zusammenarbeit und dezentrale Beratung

2.1 Terminplan dezentrale Beratungen	30.09.2021					
Entwicklung eines Fragebogens			31.01.2022	Auswertung	31.03.2022	
Bericht zum Umsetzungsstand						30.06.2022
2.2 Terminplan Hospitationen					31.03.2022	
2.3 Hinweisblatt zu Elearning YouConnect		30.11.2021	Fragebögen		31.03.2022	

Taktisches Ziel 3 - Optimierung Webportal und Öffentlichkeitsarbeit

3.1 Ergebnisbericht zur Anpassung Kommunikationskonzept	31.10.2021	Aktualisierung	31.12.2021			
Erstellung Präsentation	30.09.2021	Vorstellung des Angebotes von .zib an Schulen				31.05.2022
Bedarfsermittlung Hausaufgabenheft		30.11.2021	Entwurf des Hausaufgabenheftes	31.03.2022	Fertigstellung und Vorstellung	31.05.2022
Fortlaufende Umsetzung des Kommunikationskonzeptes						31.05.2022
3.2 Erstellung Fragebogens Optimierung Webportal	30.09.2021	Auswertungsbericht		28.02.2022	Umsetzung	31.05.2022
Erweiterung des Portals hinsichtlich der Funktion zur Erstellung von Blogbeiträgen		30.11.2021	Blogbeiträge sind eingestellt			30.04.2022



Stand: August 2021